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São Benedit

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo n0 2025.04.30.01

Obieto: Credenciamento de empresas especializadas, na área de fisioterapia, para prestar serviços ao

SUS, junto aos usuários atendidos pela Rede Municipal de Saúde de São Benedito/CE, conforme
procedimenios e valores constantes na tabela do Sistema Único de Saúde (SUS), respeitando os

valores vigentes ao SIGTAP (Sistema de Gerenciamento da Tabela SUS).

Riscos Identificados

E Descrição do Risco Categoria Impacto Priori da de

I Falta dc clínicas qualificadas para o credenciamento Operacional Media

2 Atraso na execução dos serviços especializados Temporal Alta Alto Alta

Qualidade

Financeira

Financeira

Social

Módia Alto Alta3

I

5

Baixa qualidade dos serviços prestados

Problemas na prestaçào de contas e transparência Media Alto A lta

Desvios de recursos ou má gestão financeira Baixa Alkr Mcclia

6 Falta de engaiamento dos profissionais e pacientes Mcdia Medio Mcdia

Impactos ambientais adversos durante a prestação de
Ambiental Baixa Médio Baixa

E Problemas na comunicação entre as paltes Media Médio Média

Mudanças na legislação que afetem a execução dos

serviços
Legal Baixa Alk) Módiâ

A nálise dos Riscos

Falta de divulgaçâo adequada, Divulgaçâo ampla e simplificação dos

Atraso na execução dos serviços,

Falta de qualificação dos Seleção criteriosa das clínicas e dos

Falta de controle interno, Implementação de sistemas de controle
intemo

Falta de fiscalização, ausência de
auditorias

Falta de engaiamento dos Baixa participação, insatisfaçâo dos Pesquisa de interesse, envolvimento da

Planejamento inadequado, falta
conscientização ambiental

Danos ambientais, multas
Planeiamento ambiental adequado,

conscientização sobre práticas
sustentáveis
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Consequências Potenciais Medidas de Mitigação

Planelamento inadequado, Planejamento detalhado, monitoramenk)

Baixa qualidade dos serviços,
ríissionais

financeira
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Falhas na execuçâo, conflitos
Falta de canais de comunicação

eficientes

Muda nças int'sf',cradas na

d
;

de
-- RstPgrÉl9t

Secretaria de SaúdeDivLrlgação ampla c simplificação dos requisitos

P razo Status

Imediato
Em

andamento

2 Planejamento detalhado e ajustes no cronograma
Equipe de

Planeiamento

Durante toda a

execução

Em

andamento

Seleção criteriosa das clinicas e profissionais
Agente de

Contratação

Antes do início dos
serviços

Planejado

.1 Implementação de sistemas de controle intemo Controladoria lmediato Planejado

!l ^Lrditorias 
pcririclicas e Íiscalizaçào rigorosa Fiscais de Contrato

Durante toda a

execuçào
Planejado

E Pesquisa de interesse e adaptaçâo das atividades Secretaria de Saúde
Durante toda a

execução
Planejado

u I Planejamento ambiental adequado e

C')nSClentlZaçaô
Secretaria de Saúde

Antes do início dos
serviços

Planejado

Estabelecimento de canais de comunicação claros Secretaria de Saúde Imediato e contínuo
Em

andamento

E Monitoramento constante da le8islação e adaptaçâo Secretaria de Saúde
Durante toda a

execução
Planejado

Plano de Resposta aos Riscos

MonitoÍamento e Revisão

O gerenciamento de riscos será monitorado e revisado continuamente durante a execução do contrato.

Reuniões periódicas seÍão realizadas para avaliar a eficácia das medidas de mitigação e para aiustar as

estrategias de resposta conforme necessário.
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Causas Potenciais Consequências Potenciais Medidas de Mitigação

Estabelecimento de canais de


