
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1.0 1 SERVICOS PRELIMINARES

1.1 C001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 20.447,59 100,00% 20.447,59

1.2 C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS 27.122,01 100,00% 27.122,01

1.3 C1045 DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS 42.113,40 100,00% 42.113,40

1.4 C1048 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO 81.847,80 100,00% 81.847,80

1.5 C1052 DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 99.175,16 100,00% 99.175,16

1.6 C1074 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO 10.570,66 100,00% 10.570,66

1.7 C4541 PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER 4.142,88 100,00% 4.142,88

1.8 C2102 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO 814,00 100,00% 814,00

1.9 C2940 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM 16.518,42 100,00% 16.518,42

1.10 C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, 5.590,62 100,00% 5.590,62

308.342,54 100,00% 308.342,54

2.0 2 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. 3.436,64 100,00% 3.436,64

2.2 C0328 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E 10.755,03 100,00% 10.755,03

2.3 C0095 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE 23.759,66 100,00% 23.759,66

2.4 C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL 3.666,08 100,00% 3.666,08

41.617,41 100,00% 41.617,41

3.0 6 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

3.1 C007 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM 143.197,88 100,00% 143.197,88

3.2 C4454 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - 165.503,10 100,00% 165.503,10

308.700,98 46,39% 143.197,88 53,61% 165.503,10

4.0 8 PAREDES E PAINÉIS

4.1 C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 148.535,76 50,00% 74.267,88 50,00% 74.267,88

4.2 C0384 BATE-MACAS EM MADEIRA BOLEADA 55.143,20 100,00% 55.143,20

4.3 C4070 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm 16.502,29 100,00% 16.502,29

4.5 C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO 3.761,03 25,00% 940,26 25,00% 940,26 25,00% 940,26 25,00% 940,26

223.942,28 33,16% 74.267,88 33,16% 74.267,88 0,42% 940,26 0,42% 940,26 0,42% 940,26 0,42% 940,26 31,99% 71.645,49

5.0 9 ESQUADRIAS E FERRAGENS

5.1 C0586 CADEADO MÉDIO 75,24 100,00% 75,24

5.2 C1388 FIXO DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS 8.029,76 50,00% 4.014,88 50,00% 4.014,88

5.3 C002 GUICHÊ EM ALUMÍNIO E VIDRO 2.039,64 50,00% 1.019,82 50,00% 1.019,82

5.4 C003 JANELA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL 92.679,12 50,00% 46.339,56 50,00% 46.339,56

5.5 C008 PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO 12.457,41 50,00% 6.228,71 50,00% 6.228,71

5.6 C009 PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO 18.382,98 50,00% 9.191,49 50,00% 9.191,49

5.7 C4424 PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), 9.542,64 50,00% 4.771,32 50,00% 4.771,32

5.8 C4426 PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), 20.893,34 50,00% 10.446,67 50,00% 10.446,67

5.9 C010 PORTA TIPO PARANÁ (0,90 x 2,10 m), 158.074,00 50,00% 79.037,00 50,00% 79.037,00

5.10 C3659 PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA 19.691,70 50,00% 9.845,85 50,00% 9.845,85

5.11 C2216 REVESTIMENTO C/LAMINADO 846,41 50,00% 423,21 50,00% 423,21

342.712,24 49,99% 171.318,50 49,99% 171.318,50 0,02% 75,24

6.0 11 COBERTURA

6.1 C3006 MADEIRAMENTO P/TELHA 140.536,62 100,00% 140.536,62

6.2 C5014 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA 45.378,99 100,00% 45.378,99

6.3 C2432 TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA 399.496,86 100,00% 399.496,86

585.412,47 100,00% 585.412,47

7.0 14 REVESTIMENTOS

7.1 C4445 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ 230.383,44 50,00% 115.191,72 50,00% 115.191,72

7.2 C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, 18.855,78 50,00% 9.427,89 50,00% 9.427,89

7.3 C4468 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 715,70 50,00% 357,85 50,00% 357,85

7.4 C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 27.438,08 100,00% 27.438,08

7.5 C2127 REBOCO COM BARITA 33.032,50 50,00% 16.516,25 50,00% 16.516,25

7.6 C3407 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 138.948,15 50,00% 69.474,08 50,00% 69.474,08

449.373,65 25,24% 113.428,41 19,14% 85.990,33 27,81% 124.977,46 27,81% 124.977,46

8.0 15 PISOS

8.1 C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ 44.925,40 50,00% 22.462,70 50,00% 22.462,70

8.2 C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA 24.842,23 100,00% 24.842,23

8.3 C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO 3.013,20 100,00% 3.013,20

8.4 C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm 10.432,59 50,00% 5.216,30 50,00% 5.216,30

8.5 C011 PISO INDUSTRIAL CLARO  ESP.= 12mm, 361.699,95 50,00% 180.849,98 25,00% 90.424,99 25,00% 90.424,99

8.6 C012 PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E 162.001,48 50,00% 81.000,74 25,00% 40.500,37 25,00% 40.500,37

8.7 C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa 76.351,12 100,00% 76.351,12

8.8 C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, 3.852,75 100,00% 3.852,75

8.9 C4001 RODAPÉ DE GRANITO H=10 cm 66.477,73 100,00% 66.477,73

8.10 C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm 23.906,19 100,00% 23.906,19

777.502,64 23,82% 185.207,29 8,28% 64.406,56 8,10% 62.963,07 26,82% 208.528,97 12,30% 95.641,28 11,63% 90.424,99 8,55% 66.477,73 0,50% 3.852,75

OBRA DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

INTERESSADO: MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO - CE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO São Benedito - CE., 28 de junho de 2.017.
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9.0 16 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

9.1 C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA 39.505,32 100,00% 39.505,32

9.2 C013 BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA 4.095,03 100,00% 4.095,03

9.3 C014 BANHEIRA HOSPITALAR COMPLETA 8.553,74 100,00% 8.553,74

9.4 C3586 CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM 6.367,76 25,00% 1.591,94 75,00% 4.775,82

9.5 C0606 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 15.416,00 25,00% 3.854,00 75,00% 11.562,00

9.6 C0797 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) 571,62 100,00% 571,62

9.7 C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) 4.159,62 100,00% 4.159,62

9.8 C3671 CONE PARA EXPURGO EM AÇO INOX COM 3.014,07 100,00% 3.014,07

9.9 C2832 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO  EM 15.964,24 100,00% 15.964,24

9.10 C1619 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA 49.661,92 100,00% 49.661,92

9.11 C1792 MICTORIO DE LOUÇA BRANCA 890,34 100,00% 890,34

9.12 C3017 PIA DE AÇO INOX  (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E 10.238,76 100,00% 10.238,76

9.13 C1903 PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E 12.515,23 100,00% 12.515,23

9.14 C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E 67.823,16 25,00% 16.955,79 25,00% 16.955,79 25,00% 16.955,79 25,00% 16.955,79

9.15 C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E 62.939,82 25,00% 15.734,96 25,00% 15.734,96 25,00% 15.734,96 25,00% 15.734,96

9.16 C1995 PORTA TOALHA METÁLICO 9.711,52 100,00% 9.711,52

9.17 C1997 PORTA-PAPEL METÁLICO 3.751,38 100,00% 3.751,38

9.18 C015 RESERVATÓRIO PRÉ MOLDADO ELEVADO 106.593,06 100,00% 106.593,06

9.19 C2255 SABONETEIRA METÁLICA 7.471,56 100,00% 7.471,56

9.20 C2159 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 13.169,92 25,00% 3.292,48 25,00% 3.292,48 25,00% 3.292,48 25,00% 3.292,48

9.21 C2160 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 967,84 25,00% 241,96 25,00% 241,96 25,00% 241,96 25,00% 241,96

9.22 C2161 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm 930,48 25,00% 232,62 25,00% 232,62 25,00% 232,62 25,00% 232,62

9.23 C2162 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 65mm (2 1.512,00 25,00% 378,00 25,00% 378,00 25,00% 378,00 25,00% 378,00

9.24 C2163 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 80mm 1.629,32 25,00% 407,33 25,00% 407,33 25,00% 407,33 25,00% 407,33

9.25 C3682 TANQUE LAVANDERIA EM AÇO INOX C/ 9.937,41 100,00% 9.937,41

9.26 C2496 TORNEIRA CIRÚRGICA (INSTALADO) 8.864,52 100,00% 8.864,52

9.27 C4000 TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA 852,84 100,00% 852,84

9.28 C2618 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 2.803,20 25,00% 700,80 25,00% 700,80 25,00% 700,80 25,00% 700,80

9.29 C2619 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 2.463,60 25,00% 615,90 25,00% 615,90 25,00% 615,90 25,00% 615,90

9.30 C2620 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 60mm (2") 12.400,22 25,00% 3.100,06 25,00% 3.100,06 25,00% 3.100,06 25,00% 3.100,06

9.31 C2621 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 75mm (2 2.002,97 25,00% 500,74 25,00% 500,74 25,00% 500,74 25,00% 500,74

9.32 C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM 17.171,66 100,00% 17.171,66

503.950,13 29,52% 148.753,69 12,61% 63.570,81 11,61% 58.498,45 11,77% 59.332,29 34,49% 173.794,88

10.0 18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

10.1 C0325 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE 4.771,98 50,00% 2.385,99 50,00% 2.385,99

10.2 C0554 CABO EM PVC 1000V  4MM2 23.455,80 50,00% 11.727,90 50,00% 11.727,90

10.3 C0556 CABO EM PVC 1000V  6MM2 31.383,32 50,00% 15.691,66 50,00% 15.691,66

10.4 C0547 CABO EM PVC 1000V  10MM2 14.898,28 100,00% 14.898,28

10.5 C0550 CABO EM PVC 1000V  16MM2 10.643,68 100,00% 10.643,68

10.6 C0553 CABO EM PVC 1000V  25MM2 16.233,15 100,00% 16.233,15

10.7 C0558 CABO EM PVC 1000V  35MM2 8.534,56 100,00% 8.534,56

10.8 C0555 CABO EM PVC 1000V  50MM2 34.476,64 100,00% 34.476,64

10.9 C0559 CABO EM PVC 1000V  70MM2 1.611,28 100,00% 1.611,28

10.10 C0557 CABO EM PVC 1000V  95MM2 1.720,93 100,00% 1.720,93

10.11 C0548 CABO EM PVC 1000V  120MM2 2.050,12 100,00% 2.050,12

10.12 C0549 CABO EM PVC 1000V  150MM2 9.722,34 100,00% 9.722,34

10.13 C4771 CABO EM PVC 1000V 300MM2 24.645,27 100,00% 24.645,27

10.14 C4533 CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - 26.503,20 100,00% 26.503,20

10.15 C2060 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 438,36 100,00% 438,36

10.16 C0870 CORDOALHA COBRE NÚ 70MM2 E 12.825,00 100,00% 12.825,00

10.17 C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA 5.290,56 100,00% 5.290,56

10.18 C1098 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE 357,39 100,00% 357,39

10.19 C1099 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE 32,49 100,00% 32,49

10.20 C1101 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE 32,49 100,00% 32,49

10.21 C1111 DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO 979,92 100,00% 979,92

10.22 C1114 DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO 1.704,12 100,00% 1.704,12

10.23 C1104 DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO 257,54 100,00% 257,54

10.24 C1108 DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO 2.470,24 100,00% 2.470,24

10.25 C1113 DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO 7.396,62 100,00% 7.396,62

10.26 C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 3.773,00 100,00% 3.773,00

10.27 C4531 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA 3.807,18 100,00% 3.807,18

10.28 C016 DISJUNTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR 7.413,10 100,00% 7.413,10

10.29 C004 LUMINÁRIA LED TUBULAR COMPLETA C/2 95.538,24 100,00% 95.538,24

10.30 C005 LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ 5.510,00 100,00% 5.510,00

10.31 C4568 ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, 159,99 100,00% 159,99

10.32 C4208 PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ 20.792,64 100,00% 20.792,64

10.33 C3770 PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ- 292,80 100,00% 292,80

10.34 C4526 PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ- 300,75 100,00% 300,75

10.35 C3768 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA "5" 1.305,06 100,00% 1.305,06

10.36 C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E 240.597,76 25,00% 60.149,44 25,00% 60.149,44 25,00% 60.149,44 25,00% 60.149,44

10.37 C1949 PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO 26.919,75 25,00% 6.729,94 25,00% 6.729,94 25,00% 6.729,94 25,00% 6.729,94

10.38 C1949 PONTO TV 5.647,50 25,00% 1.411,88 25,00% 1.411,88 25,00% 1.411,88 25,00% 1.411,88

10.39 C1951 PONTO TELEFÔNICO, MATERIAL E 21.316,05 25,00% 5.329,01 25,00% 5.329,01 25,00% 5.329,01 25,00% 5.329,01

10.40 C4958 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 3.318,52 100,00% 3.318,52

10.41 C2044 PROJETOR DE ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA 1.768,80 100,00% 1.768,80

10.42 C2068 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ 2.590,84 100,00% 2.590,84

10.43 C2088 QUADRO DE FORÇA, C/ BARRAMENTO 3.408,23 100,00% 3.408,23

10.44 C3764 RACK FECHADO 24 U'S, 670mm, 5.554,76 100,00% 5.554,76

10.45 C4758 SUBESTAÇÃO ATÉ 300 KVA/13.800-380/220 54.909,33 100,00% 54.909,33

10.46 C4175 SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ 13.360,54 100,00% 13.360,54

760.720,12 9,68% 73.620,27 13,60% 103.425,82 15,28% 116.250,82 16,90% 128.529,60 0,79% 5.999,07 0,67% 5.087,32 19,91% 151.477,81 17,69% 134.562,89 5,49% 41.766,54

TOTAL DO ÍTEM 

TOTAL DO ÍTEM 
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11.0 19 PINTURA

11.1 C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM 18.278,00 50,00% 9.139,00 50,00% 9.139,00

11.2 C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE 15.789,69 100,00% 15.789,69

11.3 C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 91.176,75 100,00% 91.176,75

11.4 C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS 1.040,94 50,00% 520,47 50,00% 520,47

11.5 C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS 19.502,28 50,00% 9.751,14 50,00% 9.751,14

11.6 C006 EXTRALATEX LAVÁVEL DUAS DEMÃOS 146.672,99 50,00% 73.336,50 50,00% 73.336,50

11.7 C017 LETREIRO - LETRA EM CAIXA INOX, H= 16.562,36 100,00% 16.562,36

11.8 C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM 12.376,00 50,00% 6.188,00 50,00% 6.188,00

11.9 C2476 TINTA EPÓXI EM PAREDES, C/ SELADOR E 30.204,90 50,00% 15.102,45 50,00% 15.102,45

11.10 C2038 PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO 187,40 50,00% 93,70 50,00% 93,70

351.791,31 30,41% 106.966,44 32,44% 114.131,26 37,15% 130.693,62

12.0 30 LIMPEZA FINAL

12.1 C1628 LIMPEZA GERAL 61.140,48 100,00% 61.140,48

61.140,48 100,00% 61.140,48

4.715.206,25 % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

16,75% 789.799,67 8,63% 406.767,61 10,04% 473.384,96 23,24% 1.095.930,00 7,77% 366.198,36 7,09% 334.446,69 2,05% 96.581,54 1,92% 90.424,99 1,52% 71.565,05 5,56% 262.297,00 5,27% 248.694,15 10,16% 479.116,25

16,75% 789.799,67 25,38% 1.196.567,28 35,42% 1.669.952,24 58,66% 2.765.882,24 66,43% 3.132.080,60 73,52% 3.466.527,28 75,57% 3.563.108,82 77,48% 3.653.533,81 79,00% 3.725.098,86 84,56% 3.987.395,86 89,84% 4.236.090,01 100,00% 4.715.206,25

TOTAL DO ÍTEM 

TOTAL DO ÍTEM 

São Benedito - CE., 30 de janeiro de 2.018.

TOTAL GERAL

TOTAL SIMPLES

TOTAL ACUMULADO
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