


## Justificativa Técnica

Em virtude de erro do orçamento pelo mesmo não conter o BDI da obra em seu orçamento, a TP 07.004/2017 teve seu orçamento alterado, pois o mesmo tinha sido enviado sem o valor do BDI da obra após feita a análise foi refeito o orçamento passando o mesmo para o valor de **R\$ 673.406,15** (seiscentos e setenta e três mil quatrocentos e quinze reais e quinze centavos).

São Benedito, 29 de Maio de 2017.



João Batista de Souza Junior  
Engenheiro Civil  
RNP: 0611566654